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科技项目全程信息化管理

构建网上科技计划管理“一站式”服务平台，逐步实现科技计划项目的网上
管理和运作，推行电子数据管理，包括网上申报、网上评审、网上公示，项
目的合同（任务书）签订、中期检查、项目实施预警、验收管理、信用管理
等环节



科技计划项目管理系统主要业务流程

用户管理

• 用户注册
• 权限管理
• 企业管理
• 账号绑定

项目申报

• 申报告示
• 申报指南
• 申报表填写
• 项目提交
• 形式审查

专家网评

• 项目分组
• 专家选取
• 专家网评
• 进度监控
• 结果导出

科技厅评审

• 处室初审
• 处室联审
• 集中评审
• 项目公示

合同管理

• 预算申报
• 合同申报
• 合同审核

变更管理 中期管理

• 经费公开
• 中期检查

验收管理

• 验收通知
• 审计委托
• 验收申请
• 验收公示

●变更申请

●变更审核







项目验收
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浙科发计〔2017〕146号

   浙江省科学技术厅关于印发
《浙江省科技计划（专项、基金）项目验收管理办法》的通知



距离项目执行期到期6个月时系统显示待验收项目。
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目前《管理办法》中描述的验收材料

● 项目实施工作总结报告；

● 科技报告（技术报告）

● 项目经费审计报告或项目经费决算
报告；

● 项目实施绩效资料；
（1）项目研究成果（专利、论文、人才培养、操作
规程、相关标准、获奖证书、可转化成果登记表等）。
应标注资助计划名称及编号；
（2）涉及技术、经济指标的有关证明资料，包括具
有法定资质单位出具的技术检测报告、用户报告和相
关的经济社会效益等。

● 根据项目验收要求需提供的其他相
关资料。

验收申请情况 验收材料



验收申请情况
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软科学试点简化的验收材料要求

● 科技报告（技术报告）；

● 成果要报（决策参考）；

● 项目经费决算报告及使用明细；

● 项目成果（绩效材料）



验收材料--科技报告









验收材料--成果要报、财务决算表及经费使用明细
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模板
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验收材料--项目成果材料



软科学项目产出成果

一、领导批示

二、研究成果获相关部门应用情况

三、论文（期刊论文、会议论文）

四、专著

五、标准

六、专利

七、软件著作权

八、科技奖励

九、其他成果









上  报





单位管理
员审核

归口单位
审核

处室官员
审核

处室处长
审核













⑤
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验收公示
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 验收公示填报









科技报告管理中心审
核科技报告（分配、

审核）

项目官员审
核 计财处审核

 验收公示审核
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浙江省科技厅门户网站首页> 办事大厅> 结果公示 -> 详细内容



验收证书办理

40

验收证书   科技大楼611办公室（计财处）办理（打印装订最终验收材料一份，合同采用原盖章合同复印件）

科技报告收录证书   科技大楼117办公室（项目管理中心）办理





情况表









第十六条  验收意见。验收的结论意见分为通过、不通过和结题三类。

验收通过。项目合同书涉及的约束性指标全面完成，预期性指标基本完成。经费使用基本合理合规的，认

定为通过。其中，省基础公益研究计划项目按绩效评分指标体系得分达到及格分且半数以上专家意见为合

格，财政经费执行率达75%以上且使用基本合理合规的，认定为通过。

验收不通过。有下列情况之一的，认定为不通过：

1．未按合同书约定，未经省科技管理部门批准，擅自变更考核目标或研发内容的；

2．经费管理使用混乱，未按经费来源实行单独建帐、独立核算，用台帐进行核算的。财政资金存在虚构财

务会计资料、虚假票据、大额现金交易、擅自挪作他用等重大问题的；

3．所提供的验收资料存在内容抄袭、数据造假等重大问题，或项目承担（依托）单位无法提供验收指标完

成情况有效证明资料的；

4．省基础公益研究计划项目按绩效评分指标体系得分未达到及格分或半数以上专家意见为不合格的；

5．违反规定转拨、转移财政资金，未按规定执行和调剂预算，虚假承诺其他来源资金，且情节严重的；

6、资金管理使用存在违规问题拒不整改的；

7．无特殊原因未按期完成项目验收的。

验收结题。不符合验收通过条件，且不属于验收不通过情况的，认定为结题。

科技计划项目的约束性指标是指项目研发应当获取的技术经济指标、符合相关标准或检测的样品、样机等

目标产品，或约定的技术应用示范工程等。预期性指标是指项目实施预期能够获得的成果，包括申请专利

数量、发表论文数量、预期的经济效益指标等。约束性指标和预期性指标在合同书中没有明确的，由验收

专家组在项目验收时商议确定。
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